



## Cronograma de Implantação SEI-GDF

ORDEM	ÓRGÃO	DATA DE IMPLANTAÇÃO	ORDEM	ÓRGÃO	DATA DE IMPLANTAÇÃO
1	CBMDF	05/10/2014*	30	SLU	23/10/2017
2	SEMOB	01/06/2016	31	SEMA	30/10/2017
3	SEGETH	01/09/2016	32	ADASA	06/11/2017
4	IBRAM	05/09/2016	33	SEC	20/11/2017
5	SEPLAG	05/10/2016	34	DER	27/11/2017
6	CGDF	10/10/2016	35	FAP	04/12/2017
7	PGDF	17/10/2016	36	HEMOCENTRO	11/12/2017
8	CACI	17/10/2016	37	SETUL	16/01/2018
9	CM	17/10/2016	38	EMATER	23/01/2018
10	GAG	17/10/2016	39	SEDES	30/01/2018
11	ARPDF	02/01/2017	40	SEJUS	06/02/2018
12	PMDF	06/02/2017	41	SECID	20/02/2018
13	SES	13/02/2017	42	VGCV	27/02/2018
14	SEF	10/03/2017	43	SECOM	06/03/2018
15	TERRACAP	27/04/2017	44	PCDF	13/03/2018
16	SEE	24/04/2017	45	FUNAP	20/03/2018
17	INAS	24/04/2017	46	METRO	27/03/2018
18	SINESP	15/05/2017	47	CODHAB	03/04/2018
19	SEDESTMIDH	19/06/2017	48	NOVACAP	10/04/2018
20	IPREV	19/06/2017	49	FEPECS	17/04/2018
21	DFTRANS	05/06/2017	50	FUNAB	24/04/2018
22	SECRIANÇA	03/07/2017	51	TCB	03/05/2018
23	AGEFIS	17/07/2017	52	DPDF	08/05/2018
24	SSP	31/07/2017	53	CEASA	15/05/2018
25	CODEPLAN	07/08/2017	54	JBB	22/05/2018
26	DETRAN	28/08/2017	55	JZB	29/05/2018
27	BRB	11/09/2017	56	DFGESTÃO	05/06/2018
28	SEAGRI	25/09/2017	57	CEB	12/06/2018
29	PROCON	09/10/2017	58	CAESB	19/06/2018

\*DATA DE INÍCIO DO PROJETO PILOTO.

